下期AI活用ワークショップ

目的を言葉にしてAIに伝え、達成できるようになる

教材1　1つの作業の依頼



目的の把握

作業の目的と必要な内容をAIに伝える


教材2　人や業務をまたぐ言葉



言葉の定義

人や業務で違う言葉の意味を言語化する

教材3　繰り返し使う仕組み



仕組みの構築

目的と言葉の意味を仕組みにし、改善する

目指すのは、目的を言葉にしてAIに伝え、達成することです

そのために、作業の目的と言葉の意味を言語化し、仕組みにして改善する。3つの方法を、3つの教材で1つずつ学ぶ。

教材1　目的の把握



作業の目的を言語化する

目的と必要な内容をAIに伝える

例：優先順位を付けるために、
課題を整理する

教材2　言葉の定義




言葉の意味を言語化する

人や業務で違う意味を書き、合わせる

例：「課題」が経理 ・ 開発 ・ PMで
何を指すかを言葉にする

教材3　仕組みの構築



仕組みにして改善する


目的と言葉の意味を仕組みに入れる

例：使いながらずれを直し、
課題管理表を確認して改善する

**目的を
AIで達成する**


身につけると、作業をAIに任せられるようになります

業務ごとにエージェントを作り、作業ごとにSkillを持たせる。



例にするのは、経費精算システムを入れ替える案件です

1つの案件には、関わる業務ごとに別の目的がある。教材では、PMの業務に絞る。



PMは毎週、各業務の課題が進行にどう影響するかを判断しています


目的を達成するには、課題を1つずつ解消する必要がある。ところが、課題が指すものは業務ごとに違う。

定例で挙がる課題

経理
「締め日の運用を変えないと、月末の支払が回らない」
指すもの　**日々の精算が止まること**

開発
「連携の仕様が決まらず、作り始められない」
指すもの　**実装が進まないこと**


PMが見ているもの



この読み解きと判断に、毎週かなりの時間がかかっている

課題整理を任せるには、PMの判断基準を共有する必要があります

情報整理をAIに任せるために、目的と言葉の意味、出力に必要な内容を共有する。最終的な優先順位はPMが判断する。



頭の中の基準を言葉にしてAIに伝え、出力を確認する

業務の目的から、AIに任せたい作業を決めます

課題整理や計画の見直しなど、業務の目的を達成するための作業には、それぞれ目的がある。

業務：案件の進行管理（PM）

目的：本番の切り替えまで、案件を止めずに進める

この目的には、
課題整理以外の作業も含まれる

目的を達成するための作業に分ける

作業　教材1で扱う

課題を整理する

目的：どれから決めるか、
優先順位を付ける

作業

スケジュールを見直す

目的：切り替えの日に
間に合う計画にする

作業

工数を見積もる

目的：必要な人手と
期間を把握する

作業

要員を調整する

目的：足りない作業に
要員を配置する

業務の目的に関わる作業の例。状況に応じて関連する。

任せたい作業を決め、その目的と必要な内容をAIに伝える

作業の目的を1つずつ達成すると、業務の目的に近づく

教材1では、作業の目的と必要な内容をAIに伝えます

優先順位を判断するために必要な担当と期限を、議事録から整理する。

目的の大きさ

大きい

小さい

PMの業務の目的
本番の切り替えまで、案件を止めずに進める

作業の目的
優先順位を付けるために、課題を整理する ✔

今回は、毎週の課題整理に合う大きさで目的を伝える

教材1の例

プロンプト
優先順位を付けるため
課題を整理する。
担当と期限を入れる。

議事録と一緒に入力する

AIが
解釈する

課題管理表
出力

教材1で学ぶこと

出力が、
目的からずれる原因を知る

作業の目的を伝え、
意味 ・ 範囲 ・ 条件を決めて伝える

その週の項目まで、
決めすぎない

教材2では、人や業務で違う言葉の意味を、言語化する方法を学びます

担当と期限に加えて工数と遅れの影響も確認し、優先順位の判断に使う情報を増やす。

教材1のあとの課題管理表

課題	担当	期限	工数	遅延時の影響
連携の仕様	開発	9/16	?	?
申請の締め日	経理	9/30	?	?

担当・期限が入る。工数・影響は次に確認

「課題」が指すものを言語化し、
同じチームの人と合わせる

経理　精算が止まる要因

開発　実装が進まない要因

PM　進行が止まる要因

定義をAIに伝える

＋各業務の記録を入力する

教材2のあとの課題管理表

課題	担当	期限	工数	遅延時の影響
連携の仕様	開発	9/16	3人日	連携の開発が止まる
申請の締め日	経理	9/30	1人日	運用の準備が遅れる

✔ 工数と影響が入り、優先順位に裏付けが付く

意味を合わせ、必要な記録もAIに入力すると

- 業務ごとの言葉の意味に
  合っているか確認できる
- 工数と遅れの影響を
  優先順位の判断に使える
- チームの中でも、
  業務をまたいで話が通じる

教材3では、目的と言葉の意味を、仕組みにして改善します

作業の目的と言葉の意味を、Skill ・ MCP ・ Hook ・ エージェントで仕組みにし、使いながら改善する。

教材1 ・ 2で決めたこと

作業の目的
優先順位を付けるために整理する

言葉の意味
「課題」が何を指すか

対象の範囲
今回の案件、12月末の切り替えまで

必ず入れる条件
誰が決めるか ・ 期限 ・ 工数 ・ 影響

Skill
作業の手順と知識をまとめ、その作業のときに読み込ませる

MCP
AIを外のデータやツールにつなぐ共通の決まり。使える情報が広がる

Hook
決まった出来事が起きたら、呼び出さなくても毎回自動で動く

エージェント
業務の目的を受け持ち、どのSkillをいつ使うかを決める

使って見つかったずれを直す人を決め、改善し続ける

出力された課題管理表は、PMが確認して承認する

教材を1つ終えるごとに、AIでできることが増えます

前の教材で決めたことを、次の教材で前提にする。合わないところが見つかれば、前に戻って直す。

教材1　目的の把握

議事録から、担当と期限を含む課題管理表を作る

別の案件では、見る案件と時期を変える

教材2　言葉の定義

＋ 工数と影響まで入り、優先順位に裏付けが付く

言葉の意味を言語化し、チームで合う

教材3　仕組みの構築

＋ 使いながら改善でき、共通の基準で使える

エージェントがSkillを使い分け、業務を支える

言葉の意味を言語化せずに仕組みだけ作ると、使う人で結果が変わる。合わなければ前に戻って直す

準備期間に教材を見て、1月からの3か月で目的を達成します

準備期間に教材を見て目的を考え、12月に参加を受け付け、1月から3か月で目的を達成する。



教材をポータルで順に見て、
AIで実現したい目的を考える


分からないことは、Teamsで相談できる

目的を達成する仕組みを、
AIで作る

KiroのアカウントとAWS環境を発行する
目的ごとに、自分で使うか、チームで使うかを決める

教材の土台は、具体と抽象の考え方です

共通の決まりと個別の内容を比べ、目的と手段を行き来して考える。3冊の考え方を教材に使う。



ユースケース実践ガイド［復刻版］

アリスター・コーバーン（翔泳社）

教材1で使う

目的を大きさで分けて、
何を実現したいかを書く



ドメイン駆動設計をはじめよう

Vlad Khononov（オライリー・ジャパン）

教材2で使う

言葉の意味を定義し、
違いも言葉にする



土台

システム開発と「具体と抽象」

細谷功（技術評論社）

共通の決まりと個別の内容を比べ、目的と手段を行き来する

教材1 ・ 教材2 ・ 教材3は、どれもこの考え方をもとにしている

ゴールは、あなたの目的を言葉にしてAIに伝え、達成することです


教材では課題の整理を例にする。受講者は、自分が実現したい目的で、同じ手順を進める。



1　目的を言語化する

準備期間 ・ 参加するとき

- 何を実現するか ・ 誰のためかを書く
- 何が変われば達成かを決める
- 達成に何が必要かを考える



2　AIで仕組みを作る

ワークショップの3か月

- Skillとエージェントで作る
- 使う人に合わせて使う
- うまくいかない所を直す



3　目的を達成する

ワークショップの終わり ・ 最終共有会

- 目的をAIで達成する
- 作った仕組みを見せ合う

見るのは、何を作ったかではなく、目的をAIで達成できたか